


监 理 周 报

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

2019 年 06 月 第二十三期

总监理工程师:



监理单位(章)

报告日期: 2019 年 06 月 30 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目，位于河北省沧州市黄骅市经济开发区河北光华荣昌汽车部件生产有限公司院内，利用厂区内的两个生产车间屋面，总装机容量 3.1MW。

1、施工进度：

6 月 28 日并网送电未达成。

2、设计图纸情况

图纸齐全。

3、工程资料情况

施工单位签署整理完成，待业主确认。

4、质量、安全情况

无。

5 需协调事宜

无。

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

并网送电未达成。

2 、工程质量控制方面的工作情况

无。

3、安全生产管理方面的工作情况。

无。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

无。

三、 工程存在问题及建议

无。

四、下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

1、配合并网工作；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

完善监理过程的文件编写和保存；



常州正衡电力工程监理有限公司

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目监理部

2019 年 06 月 30 日