

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 01 期

项目：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目		填报周期：2019.04.01-2019.04.08		
本周工作如下； 1、租房，已完成租房合同签订、缴纳租金等相关手续。完成入住必备生活用品的采购安置工作。 2、已完成入厂体检、开具暂住证明的相关工作。 3、已完成入厂人员基本信息、政审清单、意外保险材料的初步审核。 4、已准备齐全项目人员办理登高证所需的相关材料。 5、正在准备前期报审资料。 下周工作计划 1、通过沙钢所审核项目人员体检报告，走完入厂流程，拿到出入证。 2、完成拿到登高证前的报名、培训及到安监局开局培训证明材料的相关工作。 3、完善前期报审资料。 需协调与帮助 1.业主要求后续工作须配备车辆 2.办理各种手续无交通工具，全部徒步进行不太方便。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催

				货措施
11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 6.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 张良玉 审核人： 严卫忠 时间： 2019 年 04 月 08 日

现场照片（含文字描述）：



沙钢航拍图



沙钢门卫处



沙钢办证中心



业主、监理、总包三方见面会



第一次监理例会