

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 03 期

项目：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目		填报周期：2019.04.15-2019.04.21		
本周工作如下； 1、登高考试 1 人已补考通过，登高考试及格后在不拿到登高证情况下需经过沙钢集团认可也可登上屋面工作。 2、4 月 19 号召开监理例会现场汇报的情况及涉及的问题整理为会议纪要 003 上传至监理云。 3、进入沙钢西厂区熟悉现场情况，某些路段需要车辆才可通过。 4、登至沙钢屋面需要沙钢进行安全培训，我监理部需要准备劳动合同及身份证复印件等。 5、测厚仪已邮寄至监理项目部。 6、将项目报销的发票邮寄至公司。 需协调与帮助 1.业主要求后续工作须配备车辆。 2.办理各种手续因无交通工具，全部徒步导致不方便及效率低下。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 6.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 张良玉 审核人： 严卫忠 时间： 2019 年 04 月 21 日

现场照片（含文字描述）：



召开第三次监理例会



海力物流屋面进行安全措施施工



沙钢工作照