



## 吴桥景博项目监理部第15周工作台账

填表日期：2020年03月30日

## 项目基本信息

- 1、项目名称：吴桥景博1.817MW屋顶分布式光伏发电项目  
 2、项目地点：河北省沧州市吴桥县中国河北景博玻璃制品有限公司屋顶  
 3、业主单位：吴桥晶盛新能源有限公司  
 4、监理人员：监理项目负责人 孙磊，其他监理人员 无，合同约定监理人员数量：1人；  
 5、市场人员：张雨花  
 6、监理周期：3+1共 4月或 天或 人.月或 人.天；  
 7、车辆配备：汽车 辆/摩托车 辆/电动车 辆。

## 综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 月或 102天或 人月或 人天；  
 2、本周提交 1期监理费付款申请 0.96万元，累计提交 1期监理费付款申请 0.96万元；  
 3、本周产生监理费用 元，累计产生监理费用 元；  
 4、本周监理人员请假情况：  
 姓名：孙磊本周请假 0天，累计请假 0天  
 姓名：张雨花本周请假 天，累计请假 天  
 姓名：无本周请假 天，累计请假 天

## 监理项目部工作类

| 序号 | 类别   | 名称                | 本周产生数量 | 累计数量 | 备注            |
|----|------|-------------------|--------|------|---------------|
| 1  | 文件审查 | 开工报告              | 0      | 1    |               |
|    |      | 施工组织设计            | 0      | 2    |               |
|    |      | 图纸会审              | 0      | 0    |               |
|    |      | 分包单位资质            | 0      | 1    |               |
|    |      | 专项施工方案            | 0      | 1    |               |
|    |      | 施工管理制度            | 0      | 1    |               |
|    |      | 工程控制网测量           | 0      | 0    |               |
|    |      | 施工质量验收及评定范围划分     | 0      | 1    |               |
|    |      | 分项/分部工程质量报验       | 0      | 2    |               |
|    |      | 单位（子单位）工程质量报审     | 0      | 0    |               |
|    |      | 工程质量中间验收申请        | 0      | 0    |               |
|    |      | 试品/试件试验报告报验       | 0      | 0    |               |
|    |      | 调试报告报审            | 0      | 0    |               |
|    |      | 施工项目部管理人员资格报审     | 0      | 1    |               |
|    |      | 主要施工机械/工器具/安全用具报审 | 0      | 1    |               |
|    |      | 特殊工种/特殊工作人员报审     | 0      | 0    |               |
|    |      | 主要测量计量器具/试验设备检验报审 | 0      | 0    |               |
|    |      | 大中型施工机械进场/出场申报    | 0      | 0    |               |
|    |      | 工程进度款报审           | 0      | 0    |               |
|    |      | 施工进度计划报审          | 0      | 0    |               |
|    |      | 变更工期报审            | 0      | 0    |               |
|    |      | 主要材料及构配件供货商资质报审   | 0      | 0    |               |
|    |      | 工程材料/构配件/设备进场报审   | 0      | 1    |               |
|    |      | 初步竣工验收申请          | 0      | 0    |               |
|    |      | 工程变更申请单           | 0      | 0    |               |
|    |      | 强制性条文执行计划报审       | 0      | 1    |               |
|    |      | 试验（检测）单位资质报审      | 0      | 0    |               |
| 2  | 巡视   | 监理巡视记录            | 0      | 90   |               |
| 3  | 见证取样 | 见证取样记录            | 0      | 0    |               |
| 4  | 旁站   | 质量旁站记录            | 0      | 8    |               |
|    |      | 安全旁站记录            | 0      | 6    |               |
| 5  | 平行检验 | 原材料平行检验记录         | 0      | 5    |               |
|    |      | 设备平行检验记录          | 0      | 0    |               |
|    |      | 工序平行检验记录          | 0      | 0    |               |
| 6  | 签发文件 | 签发会议纪要            | 0      | 11   |               |
|    |      | 签发监理工作联系单         | 0      | 4    |               |
| 7  | 监理指令 | 监理通知单             | 安全类    | 安全类  | 闭环 <u>0</u> 份 |
|    |      |                   | 质量类    | 质量类  | 闭环 <u>份</u>   |



| 序号 | 事项名称    | 进度类    |   |     |  | 闭环份数 |
|----|---------|--------|---|-----|--|------|
|    |         | 工程暂停令  | 0 | 0   |  |      |
| 8  | 监理签证    | 检验批验收  | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 分项工程验收 | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 分部工程验收 | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 隐蔽工程验收 | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 工程技术变更 | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 工程经济变更 | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 工程款结算  | 0 | 0   |  |      |
| 9  | 会议      | 工地例会   | 0 | 11  |  |      |
|    |         | 专题会议   | 0 | 0   |  |      |
| 10 | 监理文件编审批 | 监理规划   | 0 | 1   |  |      |
|    |         | 监理细则   | 0 | 1   |  |      |
|    |         | 监理工作制度 | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 监理日志   | 7 | 116 |  |      |
|    |         | 监理周报   | 1 | 17  |  |      |
|    |         | 监理月报   | 0 | 3   |  |      |
|    |         | 监理验收方案 | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 监理验收报告 | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 质量评估报告 | 0 | 0   |  |      |
|    |         | 监理总结   | 0 | 0   |  |      |

填表说明：  
此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。