



## 淮安中恒99MW风电项目监理部第2周工作台账

填表日期：2019. 12. 8

## 项目基本信息

- 1、项目名称：淮安中恒99MW风电项目  
 2、项目地点：淮安市淮安区钦工镇苏嘴镇  
 3、业主单位：淮安中恒新能源有限公司  
 4、监理人员：监理项目负责人 苗守明，其他监理人员 高富海、魏树成、张良玉，合同约定监理人员数量：6人；  
 5、市场人员：王洁  
 6、监理周期：1年共12个月或365天或人.月或人.天；  
 7、车辆配备：汽车1辆/摩托车辆/电动车辆。

## 综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 月 或 22 天 或 人月 或 人天；  
 2、本周提交 期监理费付款申请 万元，累计提交 期监理费付款申请 万元；  
 3、本周产生监理费用 元，累计产生监理费用 元；  
 4、本周监理人员请假情况：  
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天  
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天  
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天

## 监理项目部工作类

| 序号 | 类别    | 名称                | 本周产生数量 | 累计数量 | 备注   |
|----|-------|-------------------|--------|------|------|
| 1  | 文件审查  | 开工报告              |        |      |      |
|    |       | 施工组织设计            |        |      |      |
|    |       | 图纸会审              |        |      |      |
|    |       | 分包单位资质            |        |      |      |
|    |       | 专项施工方案            |        |      |      |
|    |       | 施工管理制度            |        |      |      |
|    |       | 工程控制网测量           |        |      |      |
|    |       | 施工质量验收及评定范围划分     |        |      |      |
|    |       | 分项/分部工程质量报验       |        |      |      |
|    |       | 单位（子单位）工程质量报审     |        |      |      |
|    |       | 工程质量中间验收申请        |        |      |      |
|    |       | 试品/试件试验报告报验       |        |      |      |
|    |       | 调试报告报审            |        |      |      |
|    |       | 施工项目部管理人员资格报审     |        |      |      |
|    |       | 主要施工机械/工器具/安全用具报审 |        |      |      |
|    |       | 特殊工种/特殊工作人员报审     |        |      |      |
|    |       | 主要测量计量器具/试验设备检验报审 |        |      |      |
|    |       | 大中型施工机械进场/出场申报    |        |      |      |
|    |       | 工程进度款报审           |        |      |      |
|    |       | 施工进度计划报审          |        |      |      |
|    |       | 变更工期报审            |        |      |      |
|    |       | 主要材料及构配件供货商资质报审   |        |      |      |
|    |       | 工程材料/构配件/设备进场报审   |        |      |      |
|    |       | 初步竣工验收申请          |        |      |      |
|    |       | 工程变更申请单           |        |      |      |
|    |       | 强制性条文执行计划报审       |        |      |      |
|    |       | 试验（检测）单位资质报审      |        |      |      |
| 2  | 巡视    | 监理巡视记录            |        |      |      |
| 3  | 见证取样  | 见证取样记录            |        |      |      |
| 4  | 旁站    | 质量旁站记录            |        | 2    |      |
|    |       | 安全旁站记录            |        |      |      |
| 5  | 平行检验  | 原材料平行检验记录         |        | 2    |      |
|    |       | 设备平行检验记录          |        | 2    |      |
|    |       | 工序平行检验记录          |        |      |      |
| 6  | 签发文件  | 签发会议纪要            |        | 4    |      |
|    |       | 签发监理工作联系单         |        |      |      |
| 7  | 监理通知单 | 监理通知单             | 安全类    | 安全类  | 闭环 份 |
|    |       |                   | 质量类    | 质量类2 | 闭环 份 |



| 序号 | 事项名称 | 进度类    |       |        |        |
|----|------|--------|-------|--------|--------|
|    |      | 工程暂停令  | 检验批验收 | 分项工程验收 | 分部工程验收 |
| 8  | 监理签证 | 隐蔽工程验收 |       | 1      |        |
|    |      | 工程技术变更 |       |        |        |
|    |      | 工程经济变更 |       |        |        |
|    |      | 工程款结算  |       |        |        |
|    |      | 工地例会   |       | 1      |        |
|    |      | 专题会议   |       | 3      |        |
|    |      | 监理规划   |       | 1      |        |
| 9  | 会议   | 监理细则   |       | 1      |        |
|    |      | 监理工作制度 |       | 1      |        |
|    |      | 监理日志   |       | 17     |        |
|    |      | 监理周报   |       | 3      |        |
|    |      | 监理月报   |       | 1      |        |
|    |      | 监理验收方案 |       |        |        |
|    |      | 监理验收报告 |       |        |        |
|    |      | 质量评估报告 |       |        |        |
|    |      | 监理总结   |       |        |        |
|    |      |        |       |        |        |

填表说明：  
此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。