



大韩玻璃1.977MW分布式光伏发电项目 项目监理部第11周工作台帐

填表日期：2019.12.15

项目基本信息

- 1、项目名称：大韩玻璃1.977MW分布式光伏发电项目
 2、项目地点：河北省保定市清苑区
 3、业主单位：浙江正泰新能源开发有限公司
 4、监理人员：监理项目负责人 王朝焯，其他监理人员 /，合同约定监理人员数量：0 人；
 5、市场人员：王欢欢
 6、监理周期：12月3号到2月1号 共 60 天；
 7、车辆配备：无。

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 60 天；
 2、本周提交 / 期监理费付款申请 / 万元，累计提交 / 期监理费付款申请 / 万元；
 3、本周产生监理费用 / 元，累计产生监理费用 / 元；
 4、本周监理人员请假情况：
 姓名：王朝焯 本周请假 0 天，累计请假 0 天
 姓名： 本周请假 0 天，累计请假 0 天
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告	0		
		施工组织设计	0		
		图纸会审	0		
		分包单位资质	0		
		专项施工方案	0		
		施工管理制度	0		
		工程控制网测量	0		
		施工质量验收及评定范围划分	0		
		分项/分部工程质量报验	0		
		单位（子单位）工程质量报审	0		
		工程质量中间验收申请	0		
		试品/试件试验报告报验	0		
		调试报告报审	0		
		施工项目部管理人员资格报审	0		
		主要施工机械/工器具/安全用具报审	0		
		特殊工种/特殊工作人员报审	0		
		主要测量计量器具/试验设备检验报审	0		
		大中型施工机械进场/出场申报	0		
		工程进度款报审	0		
		施工进度计划报审	0		
		变更工期报审	0		
		主要材料及构配件供货商资质报审	0		
		工程材料/构配件/设备进场报审	0		
		初步竣工验收申请	0		
		工程变更申请单	0		
		强制性条文执行计划报审	0		
		试验（检测）单位资质报审	0		
2	巡视	监理巡视记录	0	0	
3	见证取样	见证取样记录	0	0	
4	旁站	质量旁站记录	0	0	
		安全旁站记录	0	0	
5	平行检验	原材料平行检验记录	0	0	
		设备平行检验记录	0	0	
		工序平行检验记录	0	0	
6	签发文件	签发会议纪要	1	2	
		签发监理工作联系单	1	2	
7	监理指令	监理通知单	0	安全类1	闭环 份
			1	质量类1	闭环 份
			0	进度类	闭环 份
		工程暂停令			
		检验批验收			
		分项工程验收			
		分部工程验收			



8	监理签证	隐蔽工程验收			
		工程技术变更			
		工程经济变更			
		工程款结算			
9	会议	工地例会	1	2	
		专题会议		0	
10	监理文件编审批	监理规划		1	
		监理细则		1	
		监理工作制度		1	
		监理日志	7	16	
		监理周报	1	2	
		监理月报	0	0	
		监理 验收方案			
		监理 验收报告			
		质量评估报告			
		监理总结			

填表说明：
此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。