

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 01 期

项目：苏州海德新材公司屋顶 0.95MWp 分布式光伏发电项目（一期 0.65MWp）		填报周期：2019.12.12-2019.12.17		
本周工作如下； 1、租房，已完成租房合同签订、缴纳租金等相关手续。完成入住必备生活用品的采购安置工作。 2、正在准备前期报审资料。 下周工作计划 1、完善前期报审资料。 需协调与帮助 1.办理各种手续无交通工具，全部徒步进行不太方便。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装	支架已完成			
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	已出图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	支架		2019.11.27	
11、人员/机械				

情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 12:30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人：邵浩杰 审核人：杜召栋 时间：2019 年 12 月 17 日

