



常州金坛贝特瑞10.8MW项目监理部第1周工作台账

填表日期: 2020年1月5号

项目基本信息

- 1、项目名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目
 2、项目地点: 江苏省常州市金坛区
 3、业主单位: 常州金坛贝特瑞新能源有限公司
 4、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司, 其他监理单位: 时金宝, 张书龙, 合同约定监理人员数量: 3人;
 5、市场人员: 无
 6、监理周期: 共 0 月 或 7 天 或 3 人月 或 3 人天;
 7、车辆配备: 汽车 ☒ 辆/摩托车 ☒ 辆/电动车 ☒ 辆。

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 0 月 或 7 天 或 3 人月 或 3 人天;
 2、本周提交 一 期监理费付款申请 0 万元, 累计提交 0 期监理费付款申请 0 万元;
 3、本周产生监理费用 410 元, 累计产生监理费用 410 元;
 4、本周监理人员请假情况:
 姓名: 谢冬林 本周请假 0 天, 累计请假 0 天
 姓名: 时金宝 本周请假 0 天, 累计请假 0 天
 姓名: 张书龙 本周请假 0 天, 累计请假 0 天

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告			
		施工组织设计			
		图纸会审			
		分包单位资质			
		专项施工方案			
		施工管理制度			
		工程控制网测量			
		施工质量验收及评定范围划分			
		分项/分部工程质量报验			
		单位(子单位)工程质量报审			
		工程质量中间验收申请			
		试品/试件试验报告报验			
		调试报告报审			
		施工项目部管理人员资格报审			
		主要施工机械/工器具/安全用具报审			
		特殊工种/特殊工作人员报审			
		主要测量计量器具/试验设备检验报审			
		大中型施工机械进场/出场申报			
		工程进度款报审			
		施工进度计划报审			
		变更工期报审			
		主要材料及构配件供货商资质报审			
		工程材料/构配件/设备进场报审			
		初步竣工验收申请			
		工程变更申请单			
		强制性条文执行计划报审			
		试验(检测)单位资质报审			
2	巡视	监理巡视记录			
3	见证取样	见证取样记录			
4	旁站	质量旁站记录			
		安全旁站记录	1		
5	平行检验	原材料平行检验记录			
		设备平行检验记录			
6	签发文件	工序平行检验记录			
		签发会议纪要			
		签发监理工作联系单			



7	监理指令	监理通知单	安全类	安全类	闭环 份
			质量类	质量类	闭环 份
			进度类	进度类	闭环 份
8	监理签证	工程暂停令			
		检验批验收			
		分项工程验收			
		分部工程验收			
		隐蔽工程验收			
		工程技术变更			
		工程经济变更			
		工程款结算			
9	会议	工地例会			
		专题会议			
10	监理文件编审批	监理规划			
		监理细则			
		监理工作制度			
		监理日志	7		
		监理周报	1		
		监理月报			
		监理 验收方案			
		监理 验收报告			
		质量评估报告			
		监理总结			

填表说明:

此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次, 每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传, 同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。