

施工组织设计和（专项）施工方案汇总表

工程名称		高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目		
序号	方案名称	编号	页数	备注
1	测量控制方案	B.0.6-GD-2024-08-001	9	
2	PHC 管桩施工方案	B.0.6-GD-2024-08-002	17	
3	绿色施工、节能减排方案	B.0.6-GD-2024-08-003	11	
4	吊装作业施工方案	B.0.6-GD-2024-08-004	6	
5	支架安装施工方案	B.0.6-GD-2024-08-005	7	
6	设备电气安装施工方案	B.0.6-GD-2024-08-006		
7	安全文明施工方案	B.0.6-GD-2024-07-007	22	
8	土建质量通病及预防措施	B.0.6-GD-2024-08-008	20	
9	电气质量通病及预防措施	B.0.6-GD-2024-08-009		
10	防汛应急预案	B.0.6-GD-2024-08-010	24	
11	高处坠落事故应急预案	B.0.6-GD-2024-08-011	24	
12	机械设备事故应急预案	B.0.6-GD-2024-08-012	24	
13	人身伤亡事故应急预案	B.0.6-GD-2024-08-013	24	
14	人身触电事故应急预案	B.0.6-GD-2024-08-014	24	
15	重大生产安全事故应急预案	B.0.6-GD-2024-08-015	16	
16	防火应急预案	B.0.6-GD-2024-08-016	16	

17	光伏安全操作规程	B.0.6-GD-2024-08-017	20	
18	综合应急预案	B.0.6-GD-2024-08-018	24	
19	项目档案管理制度	B.0.6-GD-2024-08-019	10	
20	成品保护管理措施	B.0.6-GD-2024-08-020	6	
21	有效规程、规范、标准清单	B.0.6-GD-2024-08-021		
22	见证取样送检责任制度	B.0.6-GD-2024-08-022	4	
23	光伏支架桩基试桩方案	B.0.6-GD-2024-08-023	3	
24	塘口改造方案	B.0.6-GD-2024-08-024	106	
25	冬季施工方案	B.0.6-GD-2024-08-025	8	
26	高压线安全方案	B.0.6-GD-2024-08-026	28	
27	升压站场平施工方案	B.0.6-GD-2024-08-027	21	
28	升压站桩基施工方案	B.0.6-GD-2024-08-028	15	
29	高温中暑应急预案	B.0.6-GD-2025-06-029	6	
30	高温中暑应急预案演练方案	B.0.6-GD-2024-08-030	8	
31	施工组织设计	B.0.1-GD-2025-07-001		
32				
33				