GFDZJBM03：文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补发电项目　　编号：004

文件名称	安全预控体系策划书	
送审单位	南通通能工程建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	组织机构缺少建设项目消委会	已按相关要求增加建设项目消委会
总监理工程师：李仕宇 日　期：2017年11月11日		项目经理：[illegible] 日　期：2017年11月12日
监理复查意见	经复查	总监理工程师：李仕宇 日　期：2017年11月12日

注　1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。