监理策划文件报审表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目（二）　　编号：ZHJL-JLTJ-003

致：隆化县扶贫开发办公室（业主项目部）

我方已完成 土建监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日　期：2019年7月26日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日　期：2019年7月26日

注：本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。