监理策划文件报审表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLCHBS-10

致 南昌市江泰电力有限公司 （业主项目部）：

我方已完成 强制性条文检查实施计划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师：

日 期：2019 年 9 月 25 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日 期：2019 年 9 月 26 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存___份。

Scanned by CamScanner