建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
监理工程师联系单

表号：WLCGD-B1

编号：CZZH-JL-22-0027

致：建水云得太阳能科技有限公司

事由：

钢结构存在安全隐患问题

内容：

经现场巡查发现钢结构地脚螺栓安装不合格，如遇大风存在安全隐患。建议业主方对所有的北面第一排羊舍钢结构后立柱地脚螺栓进行加固处理。

项目监理部（章）

总 /专业监理工程师：郭俊岩

日　　期：2016.7.19.

本表一式四份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存二份。