表 B.2

监理工程师通知单

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWP 光伏发电及农业综合开发项目一期 50MWP（蓄光互补）工程

编号：HH-001

致：陕西恢宏建筑安装有限公司

主题：关于二期鸡舍混凝土基础施工事宜。

内容

经监理现场检查发现贵公司在进行二期鸡舍混凝土基础施工过程中混凝土材料未达到规范要求，不符合设计图纸要求，望你单位及时整改，将整改结果于 2016 年 11 月 20 日前回复。

另外，对于施工工序报验、材料进场报验要及时通知我监理部进行验收。

其次，鉴于贵公司出现此类问题，予以 2000 元罚款，给予警示，忘贵公司及时杜绝此类情况，加强现场施工管理。

限 1 工作日内回复。

项目监理机构（章）

总 /专业监理工程师：张昭武

日 期：2016.11.19

填报说明。