监理工作联系单

工程名称：定州市20兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目　　编号：GFDZBM07-DZGJ-004

致：定州光杰新能源科技有限公司（单位）

主题：平单轴材料相关问题

内容：我部在第七阵列平单轴支架安装工程巡检时发现，贵单位采购的平单轴支架安装后，存在单轴在运行时不水平，组件达不到理想的迎向角度，个别方管没有对穿螺栓孔，弹簧垫配置不规范，以及加速部件损坏等问题，会对今后的安全运行中产生消极影响，会对单组发电量造成影响。希望能引起贵单位的重视，联系供货商，尽快给予解决方案。

附图片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日　　期：2025年12月19日

注　本表一式_三_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

使用弹簧垫不规范



组件不水平下方图



组件不水平上方图 1

组件不水平上方图 2

没有对穿孔

连接件边距缝隙宽窄不一