监理工作联系单

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目　　编号：ZHSUP-WXAS-SLNA02

致：上海久炙光伏科技有限公司福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目项目部（建设单位）

事由：关于福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目监理合同延期事项

内容

依据福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目项目监理合同内容，第六条第一项“**监理期限： 自监理人员进场不超过豆立天， 超过 5 天及以上的临时或不可抗力的停工， 应从监理工作天数中扣除。 如果监理，期限超过 60 天， 需报委托方审批通过 后， 方可延长监理期限。**”我方监理人员于 2018 年 08 月 17 日入驻福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目开展现场监理工作，依据本项目监理进场确认联系单（编号 ZHSUP-SHFD-SLNA01）及每月签署考勤表，合同即将于 2018 年 10 月 23 日进入延期。考虑本项目实际情况特与贵司进行沟通，请给予回复。延期后相关事宜按监理合同相关延期条款进行或按我司市场部与贵司协商签署的附加合同执行。

请于延期日前回复，不回复视为同意本项目的监理合同关于延期相关条款。若有异议请于收到本联系单 24 小时内提出书面回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日　期：2018 年 10 月 15 日

建设单位章：

建设单位代表：_____

日　期：_____年____月____日

注本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存 1 份。


0.04K/s 88% 10:15
上海福达姚向阳
进度的事情，各方综合优化一下，尽量前赶
嗯，会尽力和他们争取的
10月10日 晚上20:39
谢谢，辛苦了
昨天 19:41
姚经理我们项目要延期吗？
昨天 19:46
按照计划我们8月17日进场，合同两个月，按驻项人员一名计算期间请假无人驻项为6日，10月23日合同到期
昨天 21:56
延期
06:31
好的