监理工作联系单

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站　　编号：ZHJL-LXD-001

主送：陕西拓日新能源科技有限公司
抄送：榆林市横山区民智新能源管理有限公司

事由：关于支架、组件安装质量的相关事宜

内容：为了确保按时完成施工进度及工程质量
监理在巡视检查中发现现场施工存在以下安装缺陷
①施工单位在立柱安装之前，未进行地桩及立柱水平调试。
②现场发现个别地螺栓存在偏移。
③支架横梁与斜梁安装不在一个水平线。
④组件安装底边不在同一水平线。
要求：以上问题请施工单位在立柱安装之前将地桩水平调整完成，个别螺栓的偏移由施工单位采取措施。针对③④问题，请施工单位在安装前对工人进行技术交底。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张文博

日　期：2018年11月24日

注　本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。