监理工作联系单

工程名称:安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-LXD-005

致：五洋电力建设股份有限公司

抄送：蚌埠东宝新能源有限公司

事由：关于加强施工进度的事宜

1、斜撑加固本月底将全部结束，全场将具备大面积施工条件；望你单位，抓紧时间落实后续人员、材料、机械进场.

望你单位引起高度重视，认真履行（蚌埠海吉星农产品 3.5MW 分布式光伏发电建设工程施工合同）中有关并网时间条款，积极采取措施，尽快实现项目并网目标。

项目监理机构 （章）：

总/专业监理工程师：

日　　期：

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位