监理工作联系单

工程名称： 昆明市“十三五”第二批村级光伏电站

编号:ZHJL-LXD-003

致：云南朔铭电力工程有限公司
昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目施工部

事由：

资料、进度、安全、质量

内容：

于 2019 年 11 月 19 日巡视贵司施工场地，部分施工场地具备同步施工条件，但目前施工人员不足，要求施工单位尽快组织人员的增加，由于工期紧任务重，赶工期的同时保证施工质量及人员安全，做好施工人员的技术交底及安全文明施工交底工作。

尽快准备施工前期资料上报监理及业主审核批阅，后续过程质量达到与工程同步。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2019 年 11 月 19 日

注： 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。