监理暂时离场联系单

工程名称：普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目　　编号：_____

致：德州普枫新能源有限公司（建设单位）

根据德州普枫新能源有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目的监理工作。现由于 协调不出 B 号库房施工条件和春节假期原因造成工程停工，正衡监理将于 2020 年 01 月 11 日 18 时起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，于____年____月____日项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部：（章）

负　责　人：田大超

日　　期：2020 年 01 月 11 日

建设单位意见：

建设单位：（章）

负 责 人：_____

日　　期：_____ 年____月____日