监理工作联系单

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：-ZHJL-001

主送：天津万航桥建建设工程有限公司

抄送：上海建材集团节能环保 有限公司

主题：关于工程事宜

1·要求你单位尽快报审前期资料。

2·已进场的材料尽快报审厂家资质和材料。要求资料和工程同步。

3·多次催促未见屋面荷载报告。

4·至今未提供工程蓝图。

以上问题要求你单位 2 日内回复，否则暂停施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊平

日 期：2023 年 02 月 28 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

扫描全能王 创建