监理工作联系单

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目　　编号：JNTX-JSDD-LX-003

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（施工项目部）

主题：施工现场质量问题

内容:关于现场联合厂房加固施工事宜：

1、2024 年 8 月 06 日监理在现场检查发现 2 号车间、3 号车间新增加檩条两端与原厂房檩条螺栓安装工艺、螺栓孔洞位置与图纸不符，现场使用电焊机烧出孔洞大小不一，个别孔洞过大导致垫片凹陷，影响整体结构性。

2、检查 2 号车间彩钢瓦吊顶内发现直拉条未安装，吊顶恢复前需要安装直拉条并确认，3 号车间直拉条安装工艺、螺栓孔洞位置与图纸不符，现场使用电焊机烧出孔洞大小不一，个别孔洞过大导致垫片凹陷，影响整体结构性。

以上质量问题望你单位引起重视，切勿擅自施工，盲目更改图纸；若继续存在此类问题，那因此所产生的相关责任以及造成的损失，全部由你单位自行承担。

监理项目部（章）

项目负责人（签字）

2024 年 8 月 6 日

注：本表一式 2 份，发文单位、接收单位各 1 份。

附图：

京能科技申科“3+4”MW分布式光伏发电项目
施工区域：联合厂房
施工内容：3号车间加固检查
拍摄时间：2024.08.06 19:20
天　　气：晴 35℃
地　　点：诸暨市·申科股份(建工路)
建设单位：京能-桐乡科茂新能源有限公司
监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司
施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
今日水印
相机真实时间

京能科技申科“3+4”MW分布式光伏发电项目
施工区域：联合厂房
施工内容：3号车间加固检查
拍摄时间：2024.08.06 19:40
天　　气：晴 35℃
地　　点：诸暨市·申科股份(建工路)
建设单位：京能-桐乡科茂新能源有限公司
监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司
施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
今日水印
相机真实时间

京能科技申科“3+4”MW分布式光伏发电项目
施工区域：联合厂房
施工内容：3号车间加固检查
拍摄时间：2024.08.06 19:54
天　　气：晴 35℃
地　　点：诸暨市·申科股份(建工路)
建设单位：京能-桐乡科茂新能源有限公司
监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司
施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
今日水印
相机真实时间

京能科技申科“3+4”MW分布式光伏发电项目
施工区域：联合厂房
施工内容：3号车间加固检查
拍摄时间：2024.08.06 19:36
天　　气：晴 35℃
地　　点：诸暨市·申科股份(建工路)
建设单位：京能-桐乡科茂新能源有限公司
监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司
施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
今日水印
相机真实时间