表 B.2　监理通知单

工程名称：林州市东岗镇杨家寨20MWp地面分布式光伏电站项目　　编号：LZXNGF-JLTZ-10

致：四川中民信电力工程设计有限公司（施工单位）

事由：关于光伏区钢筋笼质量事宜

内容：我单位监理人员在巡视时发现光伏区 3#地块个别钢筋笼制作不符合设计要求，光伏区 5#地块部分钢筋笼主筋搭接长度不符合规范要求。

现要求施工单位加强现场质量管理力度，对施工人员做好各项技术交底工作，现场管理人员加强自检频率，且对不符合设计及规范要求的钢筋笼进行整改，待整改完毕且报监理验收合格后再进行浇筑施工。

以上问题要求你单位进行自检排查并对所有不符合要求的部位进行整改，限期 6 月 6 日前整改完毕进行报验复检，并附相关证明文件。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日　　期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位