表 B.2　监理工程师通知单

工程名称：东河镇20MWp光伏电站项目　　编号:LZXNGF-JLTZ-03

致：四川中民信电力工程设计有限公司（施工单位）

事由：关于2#子区桥架支墩事宜

内容：1、你的单位在未经监理验收基础模板的情况下，擅自进行桥架支墩的砼浇筑工作；

2、经我单位监理人员检查，支墩的尺寸不符合设计要求的500×400×300的要求，现要求你单位对支墩逐一排查，将不符合设计要求的支墩排除，重新进行模板安装，经监理验收后方可进行砼浇筑工作。

以上要求限你单位3日内回复，并附相关证明文件。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日　　期：2016.12.10

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。