监理工程师通知单

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目　　编号：JXMB—007

致：南瑞电力设计有限公司

事由：

关于E01-E05号楼面光伏组件压块螺栓质量问题

内容：

关于《南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目》运维部2017年09月21日对本项目光伏区进行检查，发现需整改、更换部分安装零部件，并汇总了（南京熊猫电子3MWp光伏电站处理意见汇总）十七条意见。其中第二条意见（组件固定螺钉现为镀锌螺钉、部分已严重生锈，应选用不锈钢材质）问题，现场已安装的光伏组件压块螺栓与《南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目EPC总承包合同文本中（二；专用技术条款）》中第八页（2.3.1条）不符，已违反合同约定，现要求贵公司履行合同约定，全部更换。

要求：

自接到监理工程师通知单后三日内回复（11月07日12.00），回复内容：更换计划、更换方案，更换时间。

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：
日　　期：2017年11月04日

注　本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

由 扫描全能王 扫描创建