监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-013

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电EPC工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：有关光伏区安装施工事宜。

内容：经这两天对光伏区的巡查。发现光伏区安装施工存在以下问题。

一、逆变器接线：

1、大部分逆变器4平方进线布置不符合要求。要求在逆变器下30cm处开始将现有4平方进线进行绑扎，并做好保护。

2、部分低压电缆进入逆变器处未装保护管，需增加保护管。

3、少部分进入逆变器的低压电缆埋深不符合要求，要求增加埋深深度或改为桥架敷设。

4、少部分4平方电缆过路未装保护管，要求返工增加保护管。

5、少部分4平方电缆虽已安装套管但支架与支架之间距离过大，要求改为地下或桥架敷设。

二、组件及支架安装

1、少部分支架立柱横向垂直度偏差过大，需要调整。

2、少部分支架柱脚螺母下无垫片。需要增加垫片。

3、少部分支架柱脚螺栓无上露，不符合要求，要求调整或增加加固措施。

4、少部分支架柱脚处桩头破裂，要求采取加固措施。

5、少部分组串、组件板面平整度不符合要求，要求进行调整。

6、少部分组串、组件板面角度不统一，要求调整。

7、部分檀条与组件连接片处、及组件安装螺栓紧固不到位。要求统一再次全面自查，再次紧固。

以上问题要求你单位尽快安排作业人员进行消缺整改。监理验收前务必完成，并完成三级自检。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日　期：2024 年 01 月 05 日