监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目　　编号：JXM15-JL01-014

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于集电线路基坑回填事宜。

内容：

2021 年 05 月 08 日监理项目部与总包项目部人员在对施工现场巡查时发现，部分基坑基础已土方回填及正在回填。

1、基坑土方回填时未向监理项目部报审。

2、土方回填未按设计要求进行回填（基础回填土应分层夯实，每层厚度 200-300mm 同一点夯机不少于 3 遍压.....回填土夯实系数 0.95）。

3、每层夯土未采样（第三方检测单位未在现场）。

要求：

现监理项目部要求你单位塔基基础回填暂停施工作业，对已回填的塔基基础进行整改，并制定出整改方案，以及管控措施，以免类似问题再次发生，报建设单位及监理项目部审批，同意后方可进行整改！否则，一切后果以及产生的费用由你方承担！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王

日　期：2021 年 05 月 08 日

注　本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。