兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

会
议
纪
要

（第三期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第三次会议纪要

工程名称:兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目　　编号：ZHJL-DP-HY03

例会时间	2017 年 07 月 29 日	例会地点	现场会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位：	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	邓伟	记录整理	邓伟

会议主题：本周施工安全、质量、进度事宜。

一、建设单位、监理单位对现场施工提出以下要求；

1、施工单位务必严格按照所上报施工进度计划进行每日施工完成量，确保施工进度符合所报完成节点。后续施工做好增派施工人员准备，可对现场工序进行交叉作业，同时施工推进整体施工进度。

2、鉴于施工作业区为彩钢瓦屋面，现会议严格要求屋面材料不得过量堆放、集中堆放。施工人员不得 5 人以上同上、同下爬梯，屋面施工作业施工人员不可多人、集中作业。

3、组件吊运务必提前做好吊运准备工作，务必确保操作者人证相符，起吊作业必须严格按照起重机械安全操作规范要求进行。起吊区域做好安全警示防护确保起吊作业顺利进行。

4、施工完成工序务必进行及时报验，未报验或验收不合格私自进行后续工序施工，造成返工及一切不良后果责任由事故单位自行负责。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 07 月 29 日