GFDZJBM09：会议纪要

第一次工地例会

编号： 001

工程名称：华锐风电大重曲轴 1.5 兆瓦光伏项目

签发： 李维军

会议地点	工地会议室	会议时间	2017、12.25
会议主持人	业主经理谢华龙		

会议主题：

工程质量、安全、进度、进度

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

会议由建设单位主持召开，由各参建房分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及分工；建设单位介绍开工准备情况，施工单位汇报施工准备情况；建设单位和监理单位对准备工作情况提出意见和要求，明确工地例会的时间、地点和主要参见人员。

一、甲方谢华龙会人员进行介绍

监理方为常州正衡电力工程有限公司，总监为纪现壮，李金梁为监理工程师，施工单位为衡水衡辉太阳能安装有限责任公司，项目经理为车福靖。

二、甲方介绍工程开工准备情况并提出要求：

1、本工程有常州正衡电力工程监理有限公司，施工单位为衡水衡辉太阳能安装有限责任公司施工，设计单位为大连电力勘察设计院有限公司

2、工程现场验收以监理单位为主，施工单位协调配合

3、在施工过程中工程资料施工单位要上报监理单位，便于对工程的了解及掌握

4、设计图纸将有所变更，将邀请设计单位进行图纸交底，施工单位要抓紧时间编制并上报施工组织设计及各项施工方案

三、承包单位介绍施工准备情况及施工安排

1、施工项目经理为车福靖，技术负责人为刘磊

会议签到表

日 期：2017.12.15

姓　名	工作单位	职务/职称	电　话
孙治宏	业主		
谢华龙	业主		
金喜龙	业主		
李金梁	监理		
车福靖	施工		
刘磊	施工		
王春杰	施工		