工 程 暂 停 令

工程名称：中能建浙江青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目

编号：01

致:中能建浙江青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输配电 EPC（总承包项目部）:

由于 2021 年春节临近，现通知你方必须于 2021 年 2 月 5 日 8 时起，对本工程的所有施工部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

1、因疫情原因，农民工可以提前返乡。

2、对施工现场进行全面检查，要求施工单位将现场所有施工材料、设备进行合理堆放，并安排专人看护。

3、对施工现场进行全面安全检查，避免发生意外安全事故。

4、在光伏区大门处，悬挂警示标牌，避免节假日期间人员误入，发生人身安全及设备、设施损坏。

5、加强节日假期期间的现场防火管控，每天需要两人一班，对光伏区进行安全、防火隐患巡查。

6、要求施工单位必须组建节假期间的现场应急(防火)小组或小分队，并有专人负责，随时保持电话畅通，发现火情能及时处置。

7、要求施工单位必须备足防火应急物资并合理布置在光伏区。

8、节假日期间所有施工单位、总包单位、监理单位现场负责人，必须保持电话畅通，随时对现场的情况进行检查掌控，发生意外情况，及时协调处理。

监理项目部（章）

总监理工程师

日期 2021 年 01 月 23 日

建设单位意见：

同意.

建设单位章（章）

建设单位负责人：

日　期：2024年01月25日

注　本表一式___份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。