质量安全大检查签到表

时间：2017.2.28

单　　位	姓　　名
林州市旭岗新能源科技有限公司	
中国核工业二三建设有限公司	
常州正衡电力工程监理有限公司	

质量/安全活动记录

工程名称：东岗 20MWp 地面分布式光伏电站项目　　编号：

活动时间	2017.2.28 下午3一4点半.
活动地点	开关站. 光伏区.
主持人（交底）	张金星

内容：

检查开关站围墙与综合楼外墙间未留缝隙，影响后续保温墙的正常施工。已整改.

②. 综合楼窗台抹灰混凝土配合比未达到设计要求。已要求施工方整改，待查.

③ 光伏区，8#子区光伏组件中压块有缝隙过大现象. 已要求施工方整改，待查.

后期整改情况，详见监理日志。

参加人（签字）　张金星 卢光忠

注　本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存