质量安全大检查签到表

时间：2017.3.14

单　　位	姓　　名
林州市旭岗新能源科技有限公司	
中国核工业二三建设有限公司	
常州正衡电力工程监理有限公司	

质量/安全活动记录

工程名称：东岗20MWp地面分布式光伏电站项目　　编号：

活动时间	2017年3月14日
活动地点	开关站及光伏区
主持人（交底）	张金星

内容：

1. 今日组织质量安全大检查，业主、监理、施工方人员参加本次检查；

2. 新配三级配电箱未进行接地，已现场要求整改，现已整改；

3. 综合楼室内楼梯地砖施工，存在空鼓现象，已要求整改，待后期复查；

4. 光伏区电缆线盒出口未进行保护措施，已要求施工单位进行整改，待后期复查；

5. 综合楼室内吊顶饰面板之间交接处有不吻合现象，已要求整改，待后期复查；

上述未闭环问题，后期整改情况详见监理日志。

参加人（签字）

注　本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存