发出文件记录表

表号：B-14

编号：

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目

序号	发出文件名称	文件编号	发往单位	日　期	发文人	接受人
1	第一次监理例会会议纪要	ZHJL-HT-HY-01	中设沈鼓机械设备工程有限公司	2017.7.28	张、刚飞	王泽洋
2	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-01	〃	2017.7.30	张、刚飞	王泽洋
3	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-02	〃	2017.8.1	张、刚飞	王泽洋
4	第二次监理例会会议纪要	ZHJL-HT-HY-02	〃	2017.8.4	张、刚飞	王泽洋
5	监理工作联系单	ZHJL-HT-LX-001	〃	2017.8.17	张、刚飞	王泽洋
6	第三次监理例会会议纪要	ZHJL-HT-HY-03	〃	2017.8.18	张、刚飞	王泽洋
7	监理工作联系单	ZHJL-HTLX-002	〃	2017.8.21	张、刚飞	王泽洋
8	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-03	〃	2017.8.26	张、刚飞	王泽洋
9	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-04	〃	2017.8.31	张、刚飞	王泽洋
10	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-05	〃	2017.9.1	张、刚飞	王泽洋
11	第四次监理例会会议纪要	ZHJL-HT-HY-04	〃	2017.9.1	张、刚飞	王泽洋
12	监理工作联系单	ZHJL-HT-LX-03	〃	2017.9.8	张、刚飞	王泽洋
13	第五次监理例会会议纪要	ZHJL-HT-HY-05	〃	2017.9.9	张、刚飞	王泽洋
14	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-06	〃	2017.9.9	张、刚飞	王泽洋
15	监理工作联系单	ZHJL-HT-LX-04	〃	2017.9.15	张、刚飞	王泽洋
16	第六次监理例会会议纪要	ZHJL-HT-HY-06	〃	2017.9.22	张、刚飞	王泽洋
17	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-07	〃	2017.12.12	张、刚飞	王泽洋

本表由项目监理机构填写，项目监理机构自存。

发出文件记录表

表号：B-14

编号：

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目

序号	发出文件名称	文件编号	发往单位	日期	发文人	接受人
1	第次监理例会会议纪要	ZHJL-HT-HY-01	兴泰宝新能源科技有限公司	2017.7.28	张丽	王玮
2	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-01	〃	2017.7.30	张丽	王玮
3	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-02	〃	2017.8.1	张丽	王玮
4	第二次监理例会会议纪要	ZHJL-HT-HY-02	〃	2017.8.4	张丽	王玮
5	监理工作联系单	ZHJL-HT-LX-01	〃	2017.8.17	张丽	王玮
6	第3次监理会议纪要	ZHJL-HT-HY-03	〃	2017.8.18	张丽	王玮
7	监理工作联系单	ZHJL-HT-LX-02	〃	2017.8.20	张丽	王玮
8	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-03	〃	2017.8.26	张丽	王玮
9	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-04	〃	2017.8.31	张丽	王玮
10	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-05	〃	2017.9.1	张丽	王玮
11	第四次监理例会会议纪要	ZHJL-HT-HY-04	〃	2017.9.1	张丽	王玮
12	监理工作联系单	ZHJL-HT-LX-03	〃	2017.9.8	张丽	王玮
13	第五次监理会议纪要	ZHJL-HT-HY-05	〃	2017.9.9	张丽	王玮
14	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-06	〃	2017.9.9	张丽	王玮
15	监理工作联系单	ZHJL-HT-LX-04	〃	2017.9.15	张丽	王玮
16	第六次监理例会纪要	ZHJL-HT-HY-06	〃	2017.9.22	张丽	王玮
17	监理通知单	ZHJL-HT-TZ-07	〃	2017.10.12	张丽	王玮

本表由项目监理机构填写，项目监理机构自存。

发出文件记录表

表号：B-14

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目　　编号：

序号	发出文件名称	文件编号	发往单位	日期	发文人	接受人
1	第次监理例会纪要	XHJL-HT-HY-01	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.7.28	孙鹏	杨帅
2	监理通知单	XHJL-HT-TZ-01	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.7.31	孙鹏	杨帅
3	监理通知单	XHJL-HT-TZ-02	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.8.1	孙鹏	田润
4	第次监理例会纪要	XHJL-HT-HY-02	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.8.4	孙鹏	田润
5	监理工作联系单	XHJL-HT-LX-001	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.8.11	孙鹏	田润
6	第次监理例会纪要	XHJL-HT-HY-03	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.8.18	孙鹏	田润
7	监理工作联系单	XHJL-HT-LX-002	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.8.20	孙鹏	田润
8	监理通知单	XHJL-HT-TZ-03	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.8.26	孙鹏	杨帅
9	监理通知单	XHJL-HT-TZ-04	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.8.31	孙鹏	田润
10	监理通知单	XHJL-HT-TZ-05	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.9.1	孙鹏	田润
11	第次监理例会纪要	XHJL-HT-HY-04	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.9.1	孙鹏	田润

本表由项目监理机构填写，项目监理机构自存。

发出文件记录表

表号：B-14

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目　　编号：

序号	发出文件名称	文件编号	发往单位	日　期	发文人	接受人
14	监理工作联系单	XHTL-HT-LX-03	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.9.8	张鹏飞	
15	关于监理例会纪要	XHTL-HT-HY-05	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.9.9	张鹏飞	
16	监理通知单	XHTL-HT-TZ-06	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.9.9	张鹏飞	
16	监理工作联系单	XHTL-HT-LX-04	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.9.15	张鹏飞	同意
16	关于监理例会纪要	XHTL-HT-HY-06	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.9.22	张鹏飞	同意
17	监理通知单	XHTL-HT-TZ-07	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2017.10.12	张鹏飞	
			信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
			信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
			信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
			信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
			信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			

本表由项目监理机构填写，项目监理机构自存。