监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-05

施工单位	天津中能投能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 05 日	检查地点	退火车间屋面
检查类型	☑巡视 □定期 □专项		
施工及检查情况简述	配重基础模板拆除。		
存在问题	配重基础表面不平整，边角破损较多。		
整改要求	按照《混凝土结构工程施工质量规范》整改。		
检查人	夏志良	施工项目部签收人/日期	郭祥德 2017.05.05
整改情况	已安排工人用高强度砂浆对边角破损的配重基础进行修复，请监理复查。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.05.05		
复查意见	经复查，配重基础已修复处理，符合施工规范要求。 复查人：夏志良 日期：2017.05.05		