监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-09

施工单位	天津中能投能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 30 日	检查地点	2#生产车间屋面
检查类型	☑巡视 □定期 □专项		
施工及检查情况简述	汇流箱到光伏组件的电缆放线。		
存在问题	1、光伏电缆放线野蛮拉拽。 2、光伏电缆放线在桥架拐角处采取有效的保护措施。 3、一处电缆表皮破损。		
整改要求	按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》要求进行整改。		
检查人	夏志东	施工项目部签收人/日期	郭祥德 2017.05.30
整改情况	在电缆桥架拐角处内侧增加皮带，防止划伤电缆，表皮破损的电缆已更换处理，请监理复查。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.05.30		
复查意见	经复查，整改事项符合要求。 复查人：夏志东 日期：2017.05.30		