监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-10

施工单位	天津中能投能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 02 日	检查地点	1#生产车间屋面
检查类型	☑巡视 □定期 □专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏电缆桥架盖板安装。		
存在问题	电缆桥架连接处缝隙较大，盖板安装不牢固，密封不严实。		
整改要求	按照《电缆桥架安装规范》要求整改，电缆桥架安装牢固、可靠。		
检查人	夏志兵	施工项目部签收人/日期	郭祥德 2017.06.02
整改情况	已按照要求对电缆桥架进行整改，安装牢固、可靠。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.06.02		
复查意见	经复查，电缆桥架安装符合规范要求。 复查人：夏志兵 日期：2017.06.02		