,GFDZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：南京熊猫消费服务业光伏发电 1.54MWp 子项目　　编号：GFDZJBM14-032

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 29 日	检查地点	E06、E04 号楼电缆桥架敷设
检查类型	□巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	**楼面电缆敷设：** 监理人员对 E06、E04 号楼面电缆桥架及电缆敷设就行了检查。施工人员偏少，施工进度严重滞后。施工质量一般。安全可控。		
存在问题	1：桥架内电缆铺设（组串逆变器-交流汇流箱 ZC-YJV22-0.6/1KV3x16mm²,交流汇流箱-箱变 ZC-YJV22-0.6/1KV3x185mm1²）,未敷设电缆桥架。 2：电缆桥架内拐角处电缆敷设未做保护。 3：金属软管至桥架内未做防火封堵。 4：视频监控线未按图纸敷设。		
整改要求	严格按图纸施工		
检查人	田同有	施工项目部签收人/日期	2017.12.29
整改情况	2.3.11 号已完成 1.3.4. 第 2 号正在整改中 整改负责人：　日期 2018.1.11		
复查意见	存在问题中第 2 条正在整改中，其它完成。 复查人：田同有　日期 2018.1.11		

注　1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

由 扫描全能王 扫描创建