监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站　　编号:ZHJL-GK-047

施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.08	检查地点	皮家坡
检查类型	☑巡视 □定期 □专项		
施工及检查情况简述	1、支架已全部安装完成。 2、组件安装已全部 40%完成。 3、逆变器安装完成。 4、电缆沟开挖完成。 5、电缆敷设已全部完成。 6、主接地网安装已全部完成。		
存在问题	1、组串板面不平整。 2、4 平方线布线杂乱。 3、个别部位电缆沟开挖深度不够。 4、接地扁铁搭接面不够。		
整改要求	按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电缆沟深度必须符合规范设计要求,电缆平行敷设。扁铁搭接面符合规范要求。		
检查人	李云、雷博文	施工项目部签收人/日期	雷振博 2017.8.8
整改情况	整改完毕 整改负责人：雷振博　　日期:2017.8.11		
复查意见	整改完毕 复查人：李云　　日期:2017.8.12		

河南福拓太科机电安装工程有限公司 洛宁县方孔新能源有限公司18.6MWp村级电站建设项目 监理项目部