安全检查记录表

工程名称：浙富控股富春江水电厂房5.1MWp分布式光伏发电项目　　编号：001

施工单位	正泰电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.04.22	检查地点	一期、三期厂房施工现场
检查类型	□巡视	□定期	□专项
施工及检查情况简述	对项目现场安全通道进行安全专项检查		
存在问题	1、三期室外安全通道中间拉支撑做在踏步上，另一侧无拉撑； 2、彩钢瓦加工设备及配电箱无接地措施 ； 3、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽；		
整改要求	1、三期室外通道踏步拉撑整改到外面，另一侧增加拉撑；2日内消除安全隐患，确保人员上下人身安全。 2、彩钢瓦加工设备增加接地极防雨设施； 3、对于未佩戴安全帽人员警告，若下次再出现类似情况，将进行经济考核；		
检查人	晏鸿飞、金涛、黎建光	施工项目部签收人/日期	朱跻
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：朱跻　日期 2018.4.24		
复查意见	经查已整改完成 复查人：黎建光　日期 2018.4.24		

拉撑在踏步上

设备无接地