# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目　　编号：ZHJL-ZJSF-20180816

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施工单位 | 浙江苏源电力工程有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2018-08-16 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视　□定期 | | □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 屋面桥架、检修通道安装检查 | | |
| 存在问题 | 1、屋顶垃圾未清理<br>2、桥架螺丝部分未紧固 | | |
| 整改要求 | 现场产生的垃圾及时清理，重新检查所有螺丝， | | |
| 检查人 | 李恒德 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王凯凯<br>2018.8.16 |
| 整改情况 | 整改负责人：　　日期 | | |
| 复查意见 | 复查人：　　日期 | | |