监理检查记录表

工程名称：新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目　　编号：JXM13---001

施工单位	泰州市振发建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 10 日	检查地点	1#屋面
检查类型	□巡视　□定期　✓专项		
施工及检查情况简述	目前 1#屋面的夹具安装已经完成，檩条安装也基本完成，监理项目部组织对 1#屋面的夹具、檩条安装质量进行专项检查。		
存在问题	对 1#屋面的夹具、檩条安装进行专项检查，发现个别夹具安装螺栓没有紧固，檩条连接件个别自攻钉没有紧固到位，个别檩条安装后有明显弯曲，		
整改要求	要求施工方加强三级自检，认真检查安装完成的夹具、檩条，发现问题，及时进行整改，特别要加强所有紧固螺栓的检测，发现漏装漏上以及松动的螺栓，及时进行修复，保证夹具、檩条的牢固。		
检查人	赵晓东	施工项目部 签收人/日期	彭玉井 2018.11.10
整改情况	以按要求进行了全面整改 整改负责人：彭玉井 日期 2018.11.11		
复查意见	整改结果基本满足设计及规范要求。 复查人：赵晓东 日期 2018.11.12		

常州正衡电力工程监理有限公司
新昌县通用机械有限公司2.6244MW分布式项目
监理项目部