监理检查记录表

工程名称：江苏太仓逸枫化纤2MW分布式光伏项目　　编号：

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年03月28日	检查地点	项目现场
检查类型	□巡视 □定期 ☑专项		
施工及检查情况简述	监理项目部汇同业主单位、施工单位人员对项目现场进行安全专项大检查。检查配电设备安全、机械设备安全、消防安全、施工现场安全文明等情况。		
存在问题	（1）施工现场安全标示缺少。 （2）屋面消防灭火器放置不明显，取用不方便。 （3）电缆桥架周围接地扁钢未固定。 （4）光伏小线地面穿线套管未固定牢固。 （5）上屋面口阶梯架未进行固定。（详见附图）		
整改要求	(1)现场危险区域设置安全标示。 (2)消防设备灭火器应无遮挡，取用方便。 (3)对未固定扁钢进行固定。 (4)对地面小线穿线套管固。 (5)上屋面阶梯架固定牢固 。		
检查人	吴振东	施工项目部签收人/日期	陈元 2019.3.28日
整改情况	我方接到要求，立即进行整改，整改完成后报监理复查。 整改负责人：陈元　　日期：2019.3.28日		
复查意见	整改中，要求三日内整改完成，报监理复查。 复查人：吴振东　　日期：2019.3.28		

上屋面阶梯架未固定牢固



地面小线穿线套管未固定牢固