监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目　　编号：ZHJL-JCJL-021

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 02 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐巡视　☑定期　☐专项		
施工及检查情况简述	光伏区、升压站安全及质量施工情况		
存在问题	1、光伏区支架、管桩进场未报验； 2、光伏区水上施工人员未穿戴救身衣、不符合安全文明施工。 3、光伏 6#接地扁铁尺寸不足现场规定要求。 4、部分汇流箱接线拼接。		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	张兴贤	施工项目部签收人/日期	魏峰 2023.06.02
整改情况	对已进场支架、管桩材料向监理单位进行查验，增加光伏区水上施工人员安全防护用品数量，配备到位。对不符合尺寸要求的接地材料进行退场处理。对不符合要求的接地线进行更换 整改负责人：魏峰　　日期：2023.06.04		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：魏[illegible]　　日期：2023.06.05		