监 理 日 记(149)

日期：2017年10月17日　　天气：阴

星期：星期二　　气温：13°/16°

工程名称：沈阳北三环　　82%

监理工作情况	巡视：靠北2区组件安装. 24区1X4线绕布线以及25区送电情况. 24区汇流箱安装接线. 人员： 组件安装：3人. 低压施工：1队. 机械、 挖机一辆 叉车一辆	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	三安 恒信. 华邦	25区送电(1.2MW) 23区组件安装65组. 24区汇流箱安装10台.接线4箱.
其它事项	今日安全情况正常.	
本日现场监理人员	董永生.赵臣.	
记录人：赵臣.	总监（总监代表）：郭亭.	

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建