B7

监 理 日 记(199)

日期：2017年12月15日　　天气：阴

星期：星期五　　气温：2°/7°

工程名称：湖北三及

监理工作情况

巡视：46区场内道路修筑情况.

25区26区光伏箱格组串校线情况.

40区组件接地施工.

高速以北场区内道路划线铺平.

人员：

光伏区：30人.

机具：

挖机一台.

施工情况

承包单位	施工内容及进度
三达 恒修. 宏集海	40区组件接地施工完成60%. 19区组件接地完成40%. 道路找平完.碎石铺180m. 25区光伏箱校线完.

其它事项

本日现场监理人员：刘恒.

记录人：刘恒.　　总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建