监 理 日 记（ ）

日期：2016 年 8 月 8 日　　天气：多云

星期：　　气温：23～30°C

工程名称：楚金路500mm为化省生次因-期200mm污水

监理工作情况

1. 查各材料、设备线、架空线弧垂的误差不应过设计+5%、-5%允许值不应过500mm，水平排列不应过350mm。避雷针与导线弧垂宜一致误差不应过200mm；安全距离1～10kV：300mm，1kV以下：150mm。架线时各导线间：35kV：600mm，1～10kV：200mm，1kV以下：不小于100mm。2）架空线相序：



3）节能保温材料复试内容：保温层材料；

承包单位	施工内容及进度
	外墙、屋面保温、防水材料。 2. 车间空调温度：夏季26°C、冬季18°C，温度允许偏差+2°C、-1°C。 3. 风量偏差：风机机组不大于10%，风口不

施工情况

其它事项

大于15%。

本日现场监理人员　朱高兵　王业华　沈建东

记录人：沈建东　　总监理工程师：[illegible]

江苏省建设厅监制