监 理 日 志（ ）

日期：2018 年 8 月 30 日　　天气：晴
星期：四　　气温：26-18℃
工程名称：泰兰互感互联网光伏发电项目

监理工作情况	1. 7:30 光伏区巡查 2. 组件表面未清洁、清除污渍后才可安装。 3. 打桩施工，有两根出现早重到位吉令更换。 4. 下午监理例会。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	加 华	1. 预应力桩施工。 2. 轨道支架 3. 安装支架 4. 安装组件。 5. 直流电缆施工

其它事项
施工人数：2P 管理人数：2 使用机械：0.6吨 3台 打桩机1台

本日现场监理人员	方小峰 南玉荣
记录人：方小峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：尹已志

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建