监 理 日 记(　　)

日期：2017年4月7日　　天气：阴

星期：五　　气温：9℃-18℃

工程名称：_____

监理工作情况	上午召开第3次监理会议，由于业主经理和总包经理到场参会，故总包和业主都临时提议进行项目阶段汇总，详情视本次会议纪要
施工情况	承包单位：　　施工内容及进度：无施工
其它事项	
本日现场监理人员	田楚
记录人：田楚	总监（总监代表）：