监 理 日 志

No.

监理日期	2017年5月16日	星期	二
当日风力	当日气温	天气状况	编号
3级	27°/12°	晴	
监理人员动态	陈明 孙宫斌		

施工情况：今天有4人在给支架做抱箍和钢丝绳做防风处理，有5人在线收支架板，2#方阵冬季做灌箍坑部分，增压站有8名2人在做围坪，没有按图施工，围坪应500mm，现在坪动150mm，避雷针接地，双拔在现场告诉，杨文举如何施工，防爬板，由数列给定，要总给礼能发，讲了一些检测问题，在2F14点到大实房参加并网申请会议，数列汇报，大实房和蒙房都相关人员参加

监理工作情况：到现场巡视，到大实参加会议。

文件及会议：

记录人：[illegible]