监 理 日 志

No.

监理日期	2017年5月19日	星期 五	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
3－4级	晴天 ⟷	25° — 13°	
监理人员动态	正常		

施工情况：今天刘小和罗志继续整理资料，刘副总裁继整理铁力的文件，数文武陈阿福、聪余大庆周来现检验，监理4办助整理资料。今天检查发现外线出线列1#终端应使用铜芯电缆，空阵使用铝芯电缆在此！！是在右分别给刘总汇报，发监理联系单要求整改。今天有5名2人在给围坏抹抹灰！2人在在给完成的伴随加固，杨文举代三人给二、一检测实电缆均做防风封箱。

监理工作情况：到现场查看施24青院4办助整理资料

今天难点：专进单车上，专进单讲，目前完成报加固方案用检验钢丝核位是专文武讲让那样做16点40分，有陈阿福，刘小山在场。

今天难点现场搞清范板核，拨试验，没有通知监理参加，缺乏结束了，在专进单车上，专进单讲，我们监理才知道搞拉拔试验，准备排60不知道了。

文件及会议：

记录人：刘青文